



ACTA DE REUNIÓN - USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI

Código R-AM-SGI-024
Fecha: 02/01/2017
Versión 001
Página 1 de 2

DATOS GENERALES

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Mantenimiento Vías con cada uno de los en laes por sector, a las metas de trabajo que se realizan respecto a las re-cerías asignadas del presupuesto participativo 2023 y vigencias anteriores con suscripción de acta por cada uno de los proyectos.

Acta No 2023 Fecha: 22/08/23 Lugar: Secretaría Infraestructura Hora: 10:30 A.M

AREA O DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Alberto Suarez ochoc	Contratista U.P.C.	
Freddy Andres Serrano	Contratista Infra	

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y objeto de la Reunión.
2. Estado de Avance "Mantenimiento de Vías y Andenes 2023"
3. _____

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Siendo las 10:30 de la mañana del día 22 de agosto de 2023; en la Secretaría de Infraestructura se reúnen el ingeniero Freddy Andrés Serrano de la Pava, por parte de Infraestructura, y Alberto Suarez ochoc, contratista de la Unidad de Participación Ciudadana, con el objeto de Revisar el Estado de Avance del Proyecto "Mantenimiento de Vías y Andenes 2023".
2. Estado de Avance del Proyecto de Presupuesto Participativo "Mantenimiento de Vías y Andenes 2023" de la Comuna 9 Fundadores y las veredas Puerto Espejo y Marmato: El ingeniero Freddy Andrés informa que el día 16 de agosto de 2023 se realizó en la oficina jurídica de la Alcaldía de Armenia, el paquete de documentos precontractuales del proyecto de Mantenimiento de Vías y Ande-



nes 2023, para que se haga la primera revisión por parte de los abogados.
Siendo las 10:40 de la mañana se termina la reunión, con la firma del Acte por parte de los asistentes.






Registro Fotografía Acta 2145 del 22/08/23.

		RESPONSABLE	FECHA
Dirigió:	FIRMA:		
NOMBRE:	Alberto Suárez Ochoa		
CARGO:	Contratista U.P.C.		

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: Alberto Suárez Ochoa - Contratista UPC
Elaboró: Alberto Suárez Ochoa - Contratista UPC
Revisó: Yamile Smith Berena Remírez - Profesional U.P.C. aff

	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL		Código: R-AM-SGI-024
			Fecha: 02/01/2017
			Versión: 001
			Página de 3
Despacho Alcalde Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI			
DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Verificar la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo 2023 y vigencias anteriores, respecto a los sectores de contratación mediante requerimientos oficiales.			
Acta No: 2165	Fecha: 23/08/2023	Lugar: Unidad de Participación Ciudadana	Hora: 9:30 A.M
ÁREA O DEPENDENCIA: Unidad de Participación Ciudadana			
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	
Yaren Ovalle	Arquitecta de la Secretaría de Infraestructura.	YAREN OVALLE P	
Freddy Andrés Serrano de La Pava	Contratista Infraestructura		
John Deivi Sánchez Morales	Jefe Unidad de Participación Ciudadana.		
Yamile Smith Becerra Ramírez	Profesional de la Unidad de Participación Ciudadana.		
Albeiro Suárez Ochoa	Contratista Unidad de Participación Ciudadana.		
ORDEN DEL DÍA			
1. Presentación y objeto de la reunión			
2. Seguimiento a los proyectos de Infraestructura con presupuesto participativo 2023.			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
1. Siendo las 9 y 30 de la mañana del día 23 de agosto de 2023, el abogado John Deivi Sánchez Morales saluda a los asistentes e informa que el motivo de la reunión es la revisión del estado de avance de los proyectos de presupuesto participativo 2023, gestionados en la secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia.			
2. Seguimiento a los proyectos de Infraestructura con presupuesto participativo 2023.			



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página de 3

Salón comunal barrio Villa Juliana: Su construcción avanza en un 85%, el abogado John Deivi informa que el trámite de los recursos para la obra adicional le corresponde a la Secretaría de Infraestructura con la solicitud del Registro Presupuestal.

Centro Empresarial Comuna 1: La titularidad del lote del barrio Arrayanes no es del municipio de Armenia, sino de La Tebaida. Por lo que es imposible iniciar la construcción en un inmueble que no tiene definido el propietario. El jefe de la Unidad de Participación Ciudadana solicita se haga la consulta a bienes y suministros para hacer una revisión técnica de los lotes que cumplan para la construcción del Centro Empresarial.

Mantenimiento de salones comunales: El proceso precontractual está publicado en el Secop II con el número DAJ-SAMC-018-2023, y se encuentra en respuesta a observaciones de prepliegos. En el cronograma está para adjudicar el 13 de septiembre del presente año.

Complemento o camerinos cancha sintética barrio Lindaraja: Está radicado en la curaduría número 2 para trámite de licencia de construcción, el cual dura aproximadamente 45 días.

Cerramientos 2023: Se está esperando respuesta a los oficios enviados por la Unidad de Participación Ciudadana el 09 de agosto, a Bienes y Suministros SO PSP 6279, y a Planeación SO PSP 6288, sobre la titularidad de los últimos 10 predios que la comuna 3 solicitó se incluyeran en el proceso, para elaborar sus presupuestos y presentar, en reunión con la comunidad, el grupo completo de los lotes propiedad del municipio, para que ellos elijan los lotes a cerrar, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de presupuesto participativo, Por ahora se tiene información que el predio de la cancha del barrio El Placer se descarta porque son 100 metros lineales.

Mantenimiento de vías y andenes: El proceso se radicó la semana anterior en la oficina jurídica para la primera revisión.

Mantenimiento de parques 2023: El proyecto que se tiene es el cerramiento del parque infantil de la ciudadela Nuevo Horizonte, se espera respuesta al oficio enviado el 11 de agosto por la Unidad de Participación Ciudadana, SO PSP 6346, a Bienes y suministros para conocer la titularidad del predio, y así solicitar su inclusión como obra adicional en el proceso de Cerramientos 2023 de la Secretaría de Infraestructura.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página de 3


Reductores de velocidad: El proceso precontractual está publicado en el Secop II con el número DAJ-SAMC-017-2023, está en observaciones al pliego definitivo, el lunes 28 de agosto se cierra la oferta, se espera adjudicar el 6 de septiembre.

Siendo las 10 y 45 de la mañana se termina la reunión y se firma el acta por parte de los asistentes.

Registro Fotográfico Acta de reunión 2165 del 23 de agosto de 2023.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Dirigió:		
FIRMA:		
NOMBRE: John Deivi Sánchez Morales		
CARGO: Jefe Unidad de Participación Ciudadana		

Proyectó: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC
Elaboró: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC
Revisó: Yamile Smith Becerra Ramírez- Profesional UPC



NIT: 890000464-3
Secretaría de Infraestructura

SI - POI - 2506

Armenia, 16 de agosto de 2023

Doctora:
BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ
 Sub Directora
 Departamento administrativo jurídico

DEPTO. JURIDICO MUNICIPAL ARMENIA
 RECIBIDO HOY: 16-Agosto-2023 5:43 pm
 No. REGISTRO: 1668
 PARA A:
 FIRMA REGISTRO: *Ruedo*

Asunto: Remisión proceso cuyo objeto es: "CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO VIAS Y ANDENES EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, PARA COMUNALES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO."

Cordial saludo,

Por medio de la presente hacemos entrega en medio magnético de los documentos para el proceso cuyo objeto se establece en el asunto, de acuerdo con la siguiente relación:

- Estudios previos
- Anexo 1- Anexo técnico
- Análisis del sector
- Glosario
- Formulario1-Prouesta económica
- Matriz 3- Matriz de riesgos
- Solicitud viabilidad de proyectos
- Viabilidad de proyectos
- Solicitud de disponibilidad presupuestal
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Solicitud Plan Anual de Adquisiciones
- Certificado Plan Anual de Adquisiciones

Lo anterior para su revisión y observaciones pertinentes, una vez subsanadas las observaciones presentadas por ustedes, procedemos a enviar todos los documentos en medio físicos.

Agradecemos de ante mano su colaboración, cualquier aclaración la atenderemos

Atentamente,

[Firma manuscrita]
CLAUDIA MILENA ARENAS AGUDELO
 Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaboró: Carlos Alberto Duque Maya - Contratista - secretaria De Infraestructura
 Revisó: John Fredy Muñoz Ramírez- Contratista - Secretaria De Infraestructura



Carrera 17 No 16 - 00 Armenia O - CAM Piso 4, C. P. 630004
 Tel- (6) 7417100 Ext. 407, Línea 018000 189264
 infraestructura@armenia.gov.co

RAM-SGI-001V7 16/11/2022



Nit: 890000464-3

Secretaría de Desarrollo Social

SO-PSP-6326

Armenia agosto 10 de 2023

Ingeniera
Claudia Milena Arenas Agudelo
Secretaria de Infraestructura Municipal
Alcaldía de Armenia
Ciudad



Asunto: Informe de avances Proyectos Presupuesto Participativo

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito solicitar su amable colaboración con el objeto de que se sirva informar a este despacho el estado de avance precontractual de los siguientes proyectos de presupuesto participativo:

-Centro empresarial 2022 y vigencias anteriores de la comuna 1 centenario, barrio la castilla grande por un valor \$323.919.626.

-Mantenimientos de salones comunales 2022-2023 de la comuna 1 centenario, comuna 6 san José y comuna 8 libertadores por un valor \$428.465.415.

-Complemento Canchas Sintéticas 2023, de la comuna 2 Rufino José cuervo, barrio lindaraja por valor de \$ 192.093.711.

-Cerramientos 2023, comuna 3 barrio Alfonso López, por valor \$ 157.615.853.

-Mantenimiento Vías Andenes 2023, comuna 9 fundadores, vereda puerto espejo y vereda marmato por valor de \$ 157.472.264.

-Reductores de velocidad (SETTA) 2023, comuna 10 Quimbaya, vereda el RHIN por valor de \$178.697.616.




Nit: 890000464-3

Secretaría de Desarrollo Social

Lo anterior es con el fin de actualizar la información de los proyectos de presupuesto participativo de la presente vigencia y hacer el respectivo seguimiento de conformidad con lo establecido en el acuerdo 01 de 2011 y las funciones atribuidas en el Decreto 128 de 2013 a la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local adscripta a la secretaria de Desarrollo Social.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,


John Derivi Sánchez Morales
Jefe de Oficina

Unidad de Participación Ciudadana Y Desarrollo Local

Proyectó y Elaboró: Yuli Paola Mejía García – Contratista apoyo -UPC
Revisó y Aprobó: Yamile Smith Becerra Ramírez_ Profesional Universitario-UPC 

**ESPA
TODOS**
Alcaldía de Armenia



Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso1, C. P. 630001
desarrollosocial@armenia.gov.co

R-AM-SGI-001 V7 18/11/2022