





	ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL		Código: R-AM-SGI-024
			Fecha: 02/01/2017
			Versión: 001
			Página de 3
DATOS GENERALES			
TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Verificar la ejecución de los proyectos de presupuesto participativo 2023 y vigencias anteriores, respecto a los sectores de contratación mediante requerimientos oficiales.			
Acta No: 2165	Fecha: 23/08/2023	Lugar: Unidad de Participación Ciudadana	Hora: 9:30 A.M
ÁREA O DEPENDENCIA: Unidad de Participación Ciudadana			
ASISTENTES			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	
Yaren Ovalle	Arquitecta de la Secretaría de Infraestructura.	YAREN OVALLE P	
Freddy Andrés Serrano de La Pava	Contratista Infraestructura		
John Deivi Sánchez Morales	Jefe Unidad de Participación Ciudadana.		
Yamile Smith Becerra Ramírez	Profesional de la Unidad de Participación Ciudadana.		
Albeiro Suárez Ochoa	Contratista Unidad de Participación Ciudadana.		
ORDEN DEL DÍA			
1. Presentación y objeto de la reunión			
2. Seguimiento a los proyectos de Infraestructura con presupuesto participativo 2023.			
DESARROLLO DE LOS TEMAS			
1. Siendo las 9 y 30 de la mañana del día 23 de agosto de 2023, el abogado John Deivi Sánchez Morales saluda a los asistentes e informa que el motivo de la reunión es la revisión del estado de avance de los proyectos de presupuesto participativo 2023, gestionados en la secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia.			
2. Seguimiento a los proyectos de Infraestructura con presupuesto participativo 2023.			



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página de 3

Salón comunal barrio Villa Juliana: Su construcción avanza en un 85%, el abogado John Deivi informa que el trámite de los recursos para la obra adicional le corresponde a la Secretaría de Infraestructura con la solicitud del Registro Presupuestal.

Centro Empresarial Comuna 1: La titularidad del lote del barrio Arrayanes no es del municipio de Armenia, sino de La Tebaida. Por lo que es imposible iniciar la construcción en un inmueble que no tiene definido el propietario. El jefe de la Unidad de Participación Ciudadana solicita se haga la consulta a bienes y suministros para hacer una revisión técnica de los lotes que cumplan para la construcción del Centro Empresarial.

Mantenimiento de salones comunales: El proceso precontractual está publicado en el Secop II con el número DAJ-SAMC-018-2023, y se encuentra en respuesta a observaciones de prepliegos. En el cronograma está para adjudicar el 13 de septiembre del presente año.

Complemento o camerinos cancha sintética barrio Lindaraja: Está radicado en la curaduría número 2 para trámite de licencia de construcción, el cual dura aproximadamente 45 días.

Cerramientos 2023: Se está esperando respuesta a los oficios enviados por la Unidad de Participación Ciudadana el 09 de agosto, a Bienes y Suministros SO PSP 6279, y a Planeación SO PSP 6288, sobre la titularidad de los últimos 10 predios que la comuna 3 solicitó se incluyeran en el proceso, para elaborar sus presupuestos y presentar, en reunión con la comunidad, el grupo completo de los lotes propiedad del municipio, para que ellos elijan los lotes a cerrar, de acuerdo a la disponibilidad de recursos de presupuesto participativo, Por ahora se tiene información que el predio de la cancha del barrio El Placer se descarta porque son 100 metros lineales.

Mantenimiento de vías y andenes: El proceso se radicó la semana anterior en la oficina jurídica para la primera revisión.

Mantenimiento de parques 2023: El proyecto que se tiene es el cerramiento del parque infantil de la ciudadela Nuevo Horizonte, se espera respuesta al oficio enviado el 11 de agosto por la Unidad de Participación Ciudadana, SO PSP 6346, a Bienes y suministros para conocer la titularidad del predio, y así solicitar su inclusión como obra adicional en el proceso de Cerramientos 2023 de la Secretaría de Infraestructura.



ACTA DE REUNIÓN – USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD-MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página de 3


Reductores de velocidad: El proceso precontractual está publicado en el Secop II con el número DAJ-SAMC-017-2023, está en observaciones al pliego definitivo, el lunes 28 de agosto se cierra la oferta, se espera adjudicar el 6 de septiembre.

Siendo las 10 y 45 de la mañana se termina la reunión y se firma el acta por parte de los asistentes.

Registro Fotográfico Acta de reunión 2165 del 23 de agosto de 2023.



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Dirigió:		
FIRMA:		
NOMBRE: John Deivi Sánchez Morales		
CARGO: Jefe Unidad de Participación Ciudadana		

Proyectó: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC
Elaboró: Albeiro Suárez Ochoa-Contratista UPC
Revisó: Yamile Smith Becerra Ramírez- Profesional UPC



ACTA DE REUNIÓN - USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 1 de 2

DATOS GENERALES

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Atención, asesorías, y respuestas a requerimientos solicitados por los Ediles por el fortalecimiento de su gestión

Acta No: 2330 Fecha: 05/09/2013 Lugar: U.P.C Hora: 10:32 a.m

AREA O DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Luz Adriana Gómez	Contratista UPC	
Albino Suárez	Contratista UPC	
—	—	—

ORDEN DEL DÍA

1. Derecho Petición Asocomunal Comuna 2 - Socialización Respuesta
2. Definición de competencias para la respuesta al Derecho
3. de Petición

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Los representantes de la comuna 2 asistentes a la reunión, manifiestan sus inquietudes respecto a la cancha en goma sintética del barrio Lindajero, su construcción y entrega.

Luz Adriana Gómez, contratista UPC, informa que respecto al contrato de obra, su ejecución y entrega de la misma, es competencia de la Secretaría de Infraestructura - Comercial 1 y 4 de la petición.

El Dr. Diego Castro, manifiesta que la competencia funcional para el tema de los comodatos, relacionados con la obra corresponde al Departamento de bienes y suministros

En lo que respecta a la petición del proyecto y el presupuesto de obra, la UPC expedirá los correspondientes



ACTA DE REUNIÓN - USO GENERAL

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión Integrado CALIDAD - MECI

Código: R-AM-SGI-024

Fecha: 02/01/2017

Versión: 001

Página 2 de 2

890

fotocopias. comprometiéndose a contactarse con Adriana Gomez a finales de la tarde a disposición el día de hoy a las 3:00 pm. Se termina la reunión siendo 11:40 a.m.

Registro Fotográfico Acta 2330, hora 11 a.m.



RESPONSABLE

FECHA

Dirigió:

FIRMA:

NOMBRE: LUZ ADRIANA GOMEZ

CARGO: CONTABILISTA UPC

NOTA: Si es necesario incluir más filas, como por ejemplo para ingresar más nombres de asistentes, éstas se pueden insertar en los campos correspondientes sin perder la uniformidad del formato estandarizado.

Proyectó: LUZ ADRIANA GOMEZ Contabilista UPC

Elaboró: LUZ ADRIANA GOMEZ - Contabilista -

Revisó: Yanick Smith Bermeo R. - Funcionario UPC



CONTROL DE ASISTENCIA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD

Despacho Alcalde
Sistema de Gestión

Código: R-AM-SGI-056

Fecha: 22/04/2022

Versión: 001

Página 1 de 1

Convoca: Comuna 2.

Fecha: 05/09/2022

Hora: 10:30 a.m

Lugar: Unidad de Participación Ciudadana

Actividad: Atención, asesorías y respuestas a requerimientos solicitados por los Ediles para el fortalecimiento de su gestión.

Nota: En la columna "Población" escriba el No. de la Población a la cual pertenece: 1. Indígenas. 2. NARP (Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero). 3. Rom. 4. Víctimas del conflicto armado 5. OSIGD / LGBTIQ+. 6. Con Discapacidad. 7. Migrante y 8. Otros"; "Rango edad": escriba la letra del rango de edad al cual pertenece: a. 0-5 años. b. 6-12- años c. 13-17 años. d. 18-28 años e. 29-59 años. f. 60 años y más

Nombres y Apellidos	Identificación	Genero		Población	Rango de edad	Dirección (Barrio/ Comuna)	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
		H	M						
NELSON PEDEIZA L.	7540933				60	TRES ESQUINAS	3125725079	nelsonpedeiza16@gmail.com	
Efraim Sarmiento R.	19-205712		X		60	Quindos III	3128300543	exangelito@gmail.com	
Eley omar Cantillo	24673742		X		60	La Hilogrosa	3118185754	Eleyomas27@gmail.com	
Cecilia Merin Vargas	47974850		X		58	UR Marbella	3074039358		
Comio Botis	1286604					BL La Virginia	3164434359		
Albeiro Suarez O	754118XX			8	f	UPC	316270P43	ochoas@hotmail.com	
Diego Alexander Gaitan	9732120	X		8	e	UPC	7419100	dcastropeya@gmail.com	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Cr. 16 No. 15-28, Armenia Q. CAM Piso 1, Código Postal 630004 Correo Electrónico: desarrollosocial@armenia.gov.co



Nit: 890000464-3

Secretaría de Desarrollo Social

SO-PSP-6326

Armenia agosto 10 de 2023

Ingeniera
Claudia Milena Arenas Agudelo
Secretaria de Infraestructura Municipal
Alcaldía de Armenia
Ciudad



Asunto: Informe de avances Proyectos Presupuesto Participativo

Cordial Saludo,

Respetuosamente me permito solicitar su amable colaboración con el objeto de que se sirva informar a este despacho el estado de avance precontractual de los siguientes proyectos de presupuesto participativo:

-Centro empresarial 2022 y vigencias anteriores de la comuna 1 centenario, barrio la castilla grande por un valor \$323.919.626.

-Mantenimientos de salones comunales 2022-2023 de la comuna 1 centenario, comuna 6 san José y comuna 8 libertadores por un valor \$428.465.415.

-Complemento Canchas Sintéticas 2023, de la comuna 2 Rufino José cuervo, barrio lindaraja por valor de \$ 192.093.711.

-Cerramientos 2023, comuna 3 barrio Alfonso López, por valor \$ 157.615.853.

-Mantenimiento Vías Andenes 2023, comuna 9 fundadores, vereda puerto espejo y vereda marmato por valor de \$ 157.472.264.

-Reductores de velocidad (SETTA) 2023, comuna 10 Quimbaya, vereda el RHIN por valor de \$178.697.616.




Nit: 890000464-3

Secretaría de Desarrollo Social

Lo anterior es con el fin de actualizar la información de los proyectos de presupuesto participativo de la presente vigencia y hacer el respectivo seguimiento de conformidad con lo establecido en el acuerdo 01 de 2011 y las funciones atribuidas en el Decreto 128 de 2013 a la Unidad de Participación Ciudadana y Desarrollo Local adscripta a la secretaria de Desarrollo Social.

Agradecemos de antemano su atención y colaboración.

Cordialmente,


John Deriv Sánchez Morales
Jefe de Oficina

Unidad de Participación Ciudadana Y Desarrollo Local

Proyectó y Elaboro: Yuli Paola Mejía Garcia – Contratista apoyo -UPC
Reviso y Aprobó: Yamile Smith Becerra Ramírez_ Profesional Universitario-UPC 

**ESPA
TODOS**
Alcaldía de Armenia



Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso1, C. P. 630001
desarrollosocial@armenia.gov.co

R-AM-SGI-001 V7 18/11/2022